

**A TITRE D'INFORMATION ; SANS ENGAGEMENT SUR LA TENUE STRICTE DES DELAIS**

Publication au JOUE	10/04/2023
Réception des demandes de participation ou candidatures	02/05/2023
Sélections des candidats suite au RFI JOUE	12/05/2023
Envoi du cahier des charges et du contrat	12/05/2023
Questions Réponses	22 au 24/5/23
Réception des offres V1	14/06/2023
Sélection de la Short list pour phase de soutenances	21/06/2023
Soutenances	28 au 30/06/2023
Réception offres tech V2	13/07/2023
Short list pour négociations	21/07/2023
Négociations juridiques	15/09/2023
Négociations financières	15/09/2023
Attribution provisoire	22/09/2023
Attribution définitive	02/10/2023
Démarrage des prestations	04/10/2023