

Etapes	Dates	Dates révisées
Validation en Jalon 1	06/09/2023	
Publication au JOUE	08/09/2023	
Réception des demandes de participation	02/10/2023	
Sélections des candidats suite au RFI JOUE	13/10/2023	27/10/2023
Envoi du cahier des charges et du contrat	17/10/2023	31/10/2023
Questions Réponses	reçu le 27/10/23	10/11/2023
Questions Réponses	envoi rép le 31/10	15/11/2023
Réception des offres V1	17/11/2023	01/12/2023
Sélection de la Short list pour phase de soutenances	30/11/2023	15/12/2023
Soutenances	06-07/12/23	21-22/12/23
Réception offres tech V2	15/12/2023	05/01/2024
Short list pour négociations	22/12/2023	12/01/2024
Négociations juridiques	26/01/2024	09/02/2024
Négociations financières	26/01/2024	09/02/2024
Jalon 3	05/02/2024	19/02/2024
Attribution provisoire	06/02/2024	20/02/2024
Attribution définitive	19/02/2024	04/03/2024
Démarrage des prestations	20/02/2024	05/03/2024